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Pozadavky na dokumenty pri predkladani:

Rozpocet stavby nebo jeho Cerpani musi byt vypracovan v souladu‘'s Obecnymi
pravidly pro zadatele a prijemce (dale jen ,OP“) a se Specifickymi pravidly (dale jen

,SP“) konkrétni vyzvy.
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ZADOST O ZMENU (202)

* Pozadavky na podklady predkladané Zadatelem ve fazi kontroly / schvalovani
zmeny projektu vyplyvaiji:
* 2z OPcl. 6 Specialni uprava predkladani dokumentace u zakazek na
stavebni prace, odst. 6.1. Zakladni pravidla predkladani
dokumentace dodatecnych stavebnich praci,

e zcl. 16 Zmény projektu.

e Za zménu projektu jsou povazovany, jak dodatecné stavebni prace (tzv.
viceprdace), tak ménéprace.
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ROZPOCET ZMENY

jedna se o polozkovy rozpocet stavby, ktery bude zadatelem vypracovan
pro konkrétni zménu, nejedna se tedy o cely rozpocet stavby, do kterého
by byla provedena zména,

mUze byt poskladan napriklad z nékolika zménovych listd a to jak
plusovych tak i minusovych,

nemusi byt predkladan kazdy zménovy list zvlast jako samostatna zména,
nalezitosti zménového listu (doporucené):

- poradi zmény / Cislo zménového listu,

- popis zmény a oduvodnéni,

- rozpocet zmeény ve formatu .pdf,

- datum, podpis, Cislo projektu, logo atd.
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ODUVODNENI

Ke kazdé zméné nebo zménovéemu listu musi byt vyhotoveno:

- odavodnéni primého zadani dodavateli, ktery realizuje puvodni zakdzku,
s odkazem na ustanoveni pravniho predpisu, ktery takovy postup umoznuje,
tedy konkrétné odkaz na jeden z odstavcli §222 77VZ,

- odlvodnéni pro¢ ke zméné dochazi z pohledu realizace stavebnich praci,

- srozumitelny popis zmény vC¢. specifikace pouzitych materiald nebo
technologii,

- dokumentace zmény (fotografie, vyjadreni AD apod.).

CRR muUze vyzvat prijemce k uzavieni dodatku ke smlouvé na plnéni zakazky,

stanovujiciho zplsob ocenéni dodatecnych stavebnich praci.
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ROZPOCET ZMENY

- musi byt vyhotoven ve shodné strukture a formatu jako vysoutézeny/ smluvni
rozpocet stavby, a to jak po strance vécné tak po strance formalni (format
souboru, struktura atd.),

- pro Z0Z je nutné doloZit rozpocet zmény v jednom souboru ve kterém se
promitnou vsechny dil¢i rozpolty jednotlivych zmén a to proto, ze
s rozpoCtem zmeény dale pracujeme (je mj. podkladem pro vytvoreni/
kontroly cerpani),

- musi byt predlozen jak vystup v .pdf tak i v elektronické podobé ve formatu
.esoupis, .xc4, .unixml, Excel VZ nebo v obdobném vystupu z rozpoctového
softwaru,

- ocenéni jednotlivych polozek rozpoCtu zmény musi byt provedeno v souladu
se zpusobem uvedenym v plvodni smlouveé o dilo na plnéni zakazky.

V pripadé, ze predmétem zmény je zaména jedné polozky za druhou (napr.
polozka specifikace dvefi — zaména materialu), je nutné toto resit odectem celé
plivodni polozky do ménépraci a uvedenim nové polozky do vicepraci.
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Co délat, kdyZz smlouva neobsahuje ujednani o zptisobu
ocenéni vicepraci

V pripadé, Ze smlouva na plnéni zakdzky neobsahuje ujedndani o zplisobu ocenéni
vicepraci, musi byt postupovano nasledujicim zpusobem:

- prioritné budou pouzity jednotkové ceny obsazené ve smluvnim rozpoctu,

- pokud se polozka vicepraci nenachazi ve smluvnim rozpoctu, pouZije se
polozka dle jiz v rozpocCtu pouzité cenové soustavy s aktualni cenovou urovni,

- pokud se polozka vicepraci nenachdazi ve smluvnim rozpoc¢tu a neni mozné
pouzit polozku z jiz v rozpoCtu pouzité cenové soustavy nebo nejblize
podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné
a technicky zdlivodnén Zadatelem.
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ZADOST O PLATBU (ZOP a ZZOP)

Pozadavky na podklady predklddané zadatelem ve fazi kontroly/ schvalovani
zadosti o platbu vyplyvaiji:

e 2z OPCl 18 Financovani, odst. 18.5 Zjednodusena zadost o platbu.
Zadost o platbu by nemél Zadatel predklddat nikdy bez pfedchoziho

predloZeni / schvaleni zmény v projektu.
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CERPANI /SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI

Prijemce doklada ve fazi podani zadosti o platbu u zakazky na stavebni
prace soupis skutecné provedenych praci, tzv. ,Cerpani a to formou
vystupu z rozpoctového softwaru, ktery je ve shodné strukture a
formatu jako byl smluvni rozpocCet stavby, pripadné jiny rozpocet
odsouhlaseny CRR.

Tato povinnost se nevztahuje na zakazky malého rozsahu.

Rozpoctari CRR jsou schopni nacist Cerpani, které je vystupem z:
e BUILDpower S od firmy RTS, a.s.
 Kros4 od firmy URS Praha a.s.

* ASPE

Upozornujeme, Ze z programu ASPE nelze vytvorit ,Cerpani” formou
excelovské tabulky (tj. excel VZ). Je nutno predat Cerpani zhotovitele
pro zadatele v nezkontrolovatelném formatu (tj. xc4).
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Co délat, kdyz zadatel nema moznost vyhotovit cerpani

V pripadé, Ze zadatel nema moznost vyhotoveni vystupu ,Cerpani”
z rozpocCtového softwaru, mlZe si v dostateéném predstihu, vyzadat
elektronicky podklad ve formatu .xls od Uuzemni pobocky CRR , kde je jeho
projekt administrovan. Kontaktni osobou pro zadost o vyhotoveni Cerpani je
projektovy manazer daného projektu.

« ,Cerpani“ bude vygenerovdno rozpoétafem na zakladé Zadatelem
predloZzenych podklad( ke kontrole verejné zakazky, zejména na zakladé
smluvniho rozpoctu.

* Snahou rozpoctaru bude vygenerovat ,Cerpani“ soucasné s ukoncenim
kontroly verejné zakazky nebo kontroly zmény / dodatku a zaslat jej Zzadateli
depesi spolu s vyjadrenim ke kontrole zasilaném manazerem projektu.

e Plati, ze k tomu, aby mohlo byt vygenerovano ,Cerpani“, je vhodné, aby
projekt mél jiz provedenu kontrolu verejné zakazky, v pfipadé dodatk(/
zmeny je tfeba po provedeni kontroly zmény vyhotovit novy podklad.
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« ,Cerpani“ které 7adatel od pracovnika CRR obdr#i, je excelovskd tabulka
s uzamcenymi bunkami, umoznujici vyplnit jen konkrétni udaje. Nedovoluje
tedy zménit zakladni udaje vyplyvajici ze smluvniho rozpoctu. Je tedy vhodnou
pomuckou i pro zadatele.

« Zadatel vyplni Udaje o &erpani dle skute¢nosti podle jednotlivych faktur do
dokumentu ,&erpani“ a zadle jej jako pfilohu k ZoP nebo ZZoP v nezmé&néném
formatu xls.

« ,Cerpani“ Ize pouzit opakovang, jen je nutno zménit obdobi za které je fakturace
provadéna.

 DoporucCujeme zadateli, aby poskytnul ,Cerpani” (excel format) zhotoviteli
bezprostredné po podpisu smlouvy a trval na jejim vypliovani jako pfilohu
k fakturaci.
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Ukazka ,,cerpani“ - Kros4

VloZeni RozloZeni stranky Vzorce Data Revize Zobrazeni Vyvojar Doplnky
E *Vyjm}out Arial ~ 14 AN = =
52 Kopirovat ~

Vkim F Kopirovat formét Sy = & - A =

Schranka Pismo Zarovnani Cislo Styly

| Al - I ‘ Soupis provedenych praci

A B| C D E F G H | J \

1 Soupis provedenych praci
do

2 Stavba: 2113-dod: II/150 Brzotice, most ev. & 150-012 Obdobi: T
3 Objekt: 000 000 Objednatel
4 Cast:

P.&. TV KCN Kéod poloZky

Popis

MnoZstvi

Vykon

J.cena

Celkova cena

6 index.
7 D D1 Véeobecné konstrukce a prace 0,00
8 1 K PK 02941 OSTATNI POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KE 1,000 8 665,27 0,00
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS, P | .
- 2 K PK 02042 o rrocel e 1,000 1250 000,00 0,00
OSTATNI POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC
3 K PK 02044 PROVEDENI V DIGIT FORME, Skute#ného provedeni KG 1,000 60 000,00 0,00
10 stavby
11 4 K PK 02945 OSTATNI POZADAVKY - OHRANICEN] STAVBY KC 1,000 40 000,00 0,00
OSTATNI POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN, Ve 12-ti «
12 5 K PK 02082 vyhotovenich K& 1,000 75 000,00 0,00
13 5 K PK 03100 ZARIZENI STAVENISTE, VE pfipadného najmu pozemku KG 1,000 195 000,00 0,00
OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI,
7 K PK 02911c Zaméfeni skute&ného stavu po dokonéeni stavby KG 1,000 60 000,00 0,00
14 vé_zakresu do katastrélni mapy a jeji digitalizace
OZNACENI STAVBY DLE SMERNIC SFDI - PROPAGACNI .
15 8 K PK 02711 BILLBOARD KG 1,000 15 000,00 0,00
OSTATNI POZADAVKY - PASPORTIZACE BUDQV, .
16 9 K PK 02901 OPLOGENI, Pred a po stavbé KC 1,000 65 000,00 0,00
OSTATNI POZADAVKY - PASPORTIZACE OBJIZDNE .
17 10 K PK 02002 TRASY, Ped a po stavbé KG 1,000 115 000,00 0,00
POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU -
18 W K PK 02730 INZENYRSKYCH SiTi, Ochrana stavajicich vedeni nz.siti "< 1,000 25000,00 0,00
Vedlejsi naklady, obsahuji zejména naklady na:, - ztizené
12 K PK 00410 vyrobni podminky souvisejici s umist&nim stavby, KE 1,000 290 000,00 0,00
19 provoznimi nebo, dopravnimi omezenimi, - uvedeni stav
Ostatni naklady, obsahuji zejména naklady na:, - Gpravu
13 K PK 00420 prisluzné dokumentace dle technologickych postupd KC 1,000 20 000,00 0,00
20 zhotovitele a dle pfi, provadéni dila zjisténych skute
PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA
14 K PK 02851 POVRCHU, Diagnosticky prizkum kotev pfedpinaci K& 1,000 195 000,00 0,00
21 wyztuZe na Celech NK
OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERIGSKA MERENI,
4 4 » M| 000 001 101 201 /2 -1 .7301 461 462 801 %3 []4
Pripraven | B |
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Ukazka ,,cerpani“ - BUILDpower S

Soubor Domi VloZent RozloZeni stranky Vzorce Data Revize Zobrazeni Vyvojar Doplnky
j "" Vygmout calibri Hu dA | E=o e = :
53 Kopirovat -
WloZit B I U \ = | 5 - o 000 0 00 WloZit
. F Kopirovat formét - - i g == | . S0 -
Schrénka Pismo Zarovnani Cislo Styly
D18 - L0
A B C D E F G

2 Stavba: 1780 - dod Vaclavkova & p. 772, Mlada Boleslav

3 |Objekt: 502 Vaclavkova €.p. 772, Mlad4 Boleslav

4 Rozpotet: 2.09 Vaclavkova £ p. 772, Mlada Boleslav

5

6

7 UD Cislo Nazev MnoZstvi MJ Cena/MJ Cena celkem Pavodni mnoZstvi

8 IROP3 Nezplsobilé naklady

9 1/113106121R00 Rozebrani dlaZzeb z betonovych dlaZdic na sucho 0,00000|m2 189,88 0,00 26,17000
10 2|113106231R00 Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu 0,00000{m2 240,92 0,00 28,82000
11 IROP1 Hlavni zphsohilé naklady

12 3/139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné tf. 3 0,00000(m3 747,05 0,00 27,49500
13 4/175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny 0,00000|m3 311,27 0,00 27,49500
14 5|622404708T01 ETICS tfidy A, min. vata, podélné vldkno tl. 80mm dodédvka a monté? izolantu, pfikotveni 0,00000(m2 509,57 0,00 455,16000
15 6(622471416T99 Omitka stén, mineralni bila Stukova stérka pro ETICS 0,00000|m2 163,81 0,00 455,16000
16 7(622481211X00 MontéZ vyztuiné sité (perlinky) do stérky-stény 0,00000|m2 246,16 0,00 455,16000
17 8(620991121R00 Zakryvani wyplini vnéjSich otvor 7 ledeni 0,00000|m2 18,34 0,00 195,72000
18 9|622319014R00 Soklova lista hlinik KZS Weber tl. 140 mm 0,00000|m 85,35 0,00 107,58000
19 10|622422111R00 Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. Il, do 10 %, pfiprava podkladu pro ETICS 0,00000(m2 49,35 0,00 1332,27700
20 11(622404514X01 ETICS tiidy A, EPS 3edy, tl. 140 mm dodévka a montaz izolantu, prikotveni 0,00000|m2 394,88 0,00 803,65200
21 12|622404714701 ETICS tfidy A, min. vata, podélné vldkno tl. 140mm dodéavka a montaz izolantu, pfikotveni 0,00000|m?2 788,75 0,00 65,19600
22 13]622404803701 ETICS tiidy A, XPS tl. 30 mm dodavka a montaz izolantu 0,00000{m2 289,00 0,00 23,40000
23 14|622404803X01 ETICS tfidy A, fenolicka péna tl. 30 mm dodavka a montaz izolantu, prikotveni 0,00000(m2 763,42 0,00 152,28000
24 15(622404808T01 ETICS tfidy A, XPS tl. 80 mm dodavka a montaz izolantu, prikotveni 0,00000|m2 464,13 0,00 139,51800
25 16|622405932V1 Rohov4 li$ta Al 100x100 mm s tkanin 0,00000{m 16,55 0,00 610,00000
26 17(622405941V2 Zati$tovaci okenni lista lista s tkaninou 9mm - délka 2,4m 0,00000|m 32,98 0,00 397,60000
27 18(622405943T00 Plastova ukonfovaci lifta s tkaninou a okapnici 0,00000|m 31,10 0,00 259,36000
28 19(622471412X00 Omitka stén, weber.top dry, toCena 1,5 mm 0,00000|m2 282,04 0,00 1 195,18900
29 20|622472111X00 Omitka stén weber-pas marmolit jemnozrnna 0,00000|{m2 480,12 0,00 100,90800
30 21|622481211V1 MontaZ wztuiné sité do stérkového tmelu vEetné wztuzné sité a stérkového tmelu, podklad EPS nebo, zdiva 0,00000|m2 212,96 0,00 1179,99700
31 22|622481211X1 Montai vyztuing sité do stérkového tmelu vE vyztuzné sité a stérkového tmelu, podklad fenolickd péna 0,00000|m2 278,13 0,00 152,28000
32 23|622903110U00 Myti vné omitek sloz 1-2 tlak.vodou 0,00000{m2 12,45 0,00 1332,27700
33 IROP3 Nezplsohilé naklady

34 24622909001 Pfiplatek za upravu podkladu kominowyjch téles pFed povrchovou dpravou , ofisténi, adhézni natér a, pod. 0,00000|m2 102,10 0,00 112,56000
EY= ~clcaannnnna N ltnls o ceomsimAdmanf b b End . nnnnanl.. AnE 70 ann 140 1ca0n
W4k M 2.09 Vaclavkova &.p. 772, Mlada - 7J 4]

Vyberte cil a stisknéte kldvesu Enter nebo zvolte pfikaz vloZit.
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Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ C R

DEKUJEME ZA POZORNOST

RNDr. Robert Ralc, Ph.D.
rolc-opscr@seznam.cz

Tel.: +420 606 603 194

Ing. Veronika Horakova
veronikalhorakova@seznam.cz
Tel.: +420 739 017 494

Udaje v této prezentaci jsou prevzaty z oficidlni prezentace mA
Centra pro regionalni rozvoj Ceské republiky.
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